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Resum descriptiu del projecte: 
Gestió de propostes i sorteig dels tribunals de projecte final de carrera de 
l’EPSEVG. Adaptació a la nova normativa del curs 2006/07 
 
Introducció 
Al curs 2006/07 va entrar en vigor a l’EPSEVG una nova normativa de projecte final de 
carrera (PFC) que, degut als grans canvis respecte a l’anterior normativa, va generar la 
necessitat de crear una sèrie d’aplicacions informàtiques i d’adaptar processos administratius 
i d’informació.  
En aquest resum es presenta en primer lloc els principals canvis de normativa, per seguir amb 
una previsió de lectures de projecte. A continuació, la definició de les funcionalitats del 
sistema,  la planificació del projecte i el seu desenvolupament per acabar amb una valoració 
del mateix. 
Principals canvis de normativa 
Algunes de les diferències i objectius d’aquesta normativa són: 
1) El ponent no forma part del tribunal, abans sí que en formava part. 
2) La lectura de projectes es concentrarà al final del quadrimestre després de 
l’avaluació curricular per tal que els estudiants que els hi queden assignatures puguin 
llegir. Abans a l’estudiant només li podia quedar el projecte per poder llegir en aquell 
quadrimestre. 
3) Es farà un sorteig del tribunal compost per president, secretari i vocal amb els seus 
corresponents suplents, amb un total de 6 persones. Abans el tribunal era a proposta  
del ponent i el composaven el ponent i 2 membres més. 
4) La composició del tribunal serà diferent en funció de les titulacions. A l’EPSEVG hi ha 
7 titulacions. 
5) Es procurarà sempre que sigui possible que el nombre de participacions de cada 
membre de l’EPSEVG sigui semblant. 
Aquesta normativa des del punt de vista de gestió era força complexa, ja que es passava 
d’una situació on els professors, coordinats pel ponent, s’organitzaven entre ells per la 
composició dels tribunals, la data i lloc de lectura del PFC, a una normativa on això quedava 
regulat des de l’escola. Per tal de donar una idea de la magnitud del problema es presenten 
les següents dades: 
Previsió de lectures de projecte 
Es va fer la següent previsió per el curs 2006/2007:  uns 250 per cada quadrimestre repartits 
en les 7 titulacions de l’EPSEVG, a cada tribunal participen 7 persones (comptant el ponent), 
per tant 1.750 participacions que correspondrien a unes 3500 participacions anuals. 
Davant aquests nombres es va veure que secretaria acadèmica no podia assumir el sorteig 
de tribunals tal com va fer a la prova pilot al curs 2005/06, on van participar dues titulacions 
amb molt pocs projectes finals de carrera.  
Funcionalitats del sistema d’informació 
Es plantejava la necessitat de fer un sistema d’informació amb les següents funcionalitats i 
característiques:  
1) Basat principalment en les dades del sistema de consulta de PRISMA per utilitzar 
una “dada única”. 
2) Permetés que els estudiants fessin les propostes per la web i no en paper (on abans 
havien d’omplir tres còpies manuscrites de la proposta de PFC). 
3) Traspassés les dades de les propostes a PRISMA per tal que a Gestió Acadèmica no 
haguessin de tornar a picar les dades. 
4) Extragués les dades de les matrícules dels PFC de PRISMA i fes el sorteig de 
tribunals amb totes les restriccions que imposa la normativa. 
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5) Preparés els fitxers de càrrega de tribunals per PRISMA. 
6) Els estudiants consultessin l’estat del seu projecte, si estava autoritzat o no, així com 
el tribunal assignat, la data, lloc i hora de lectura del PFC. 
7) Els ponents poguessin autoritzar les lectures de PFC via web i no en paper com fins 
ara. 
8) Cada membre dels tribunal pogués veure els projectes en que participa, ja fos com a 
membre de tribunal o com a ponent. 
9) Es poguessin consultar les aules i hores disponibles i demanar a través de la web la 
reserva d’aules per realitzar les lectures de projecte. 
10) Gestió Acadèmica pogués extreure les dades dels projectes per realitzar controls i 
etiquetes dels projectes que s’havien de llegir. 
Planificació i desenvolupament del projecte 
Un cop plantejats els objectius a assolir es va planificar el projecte durant els mesos de maig i 
juny de 2006.  L’equip del projecte estava format per un cap de projecte, un programador 
d’aplicacions web, una becària (PAS temporal durant un temps), que donava suport al cap de 
projecte en la programació amb Visual FoxPro i el Cap d’Estudis que resolia els dubtes que 
no aclaria la normativa de projecte. 
El projecte es va dividir en dos vessants independents segons el tipus de programari a 
utilitzar. Per fer els sortejos dels tribunals es va utilitzar el sistema gestor de bases de dades 
Visual FoxPro, i per la resta d’aplicacions es va fer servir programació web amb pàgines 
dinàmiques ASP sobre Internet Information Server. Ambdues aplicacions accedien a la base 
de dades SQL-SERVER de l’EPSEVG on es troben replicades les dades del sistema de 
consulta de  PRISMA i les bases de dades pròpies de l’EPSEVG. 
Entre el mesos de juny i novembre es van anar desenvolupant i fent probes de tots els 
mòduls. Al novembre es va fer el sorteig definitiu, es van carregar les dades a PRISMA i es 
van bolcar a la xarxa les dades del sorteig, on els professors van poder consultar si eren 
membre dels tribunals, autoritzar el projecte si eren els ponents i van poder utilitzar la 
informació proporcionada per organitzar les lectures. 
Es va fer una campanya de difusió via correus electrònics personalitzats mail del 
funcionament de la nova normativa i del nou sistema d’informació entre el PDI i els estudiants. 
Des de la seva implantació, i seguint el cicle PDCA (Plan, Do, Chec, Action) dels sistemes de 
qualitat, aquest projecte ha anat incorporant noves funcionalitats com a resultat de les 
suggerències dels diferents col·lectius i del propi equip del projecte, com poden ser canvis en 
la manera de realitzar el sorteig i enviament de mails  a tots els membres del tribunal quan 
s’autoritza un projecte, entre d’altres. Actualment els departaments poden sol·licitar que se’ls 
hi pengi un document (PDF) a la web amb les seves propostes de projecte. Per millorar 
aquest aspecte estem treballant en un apartat on els departaments puguin publicar les seves 
propostes a través d’un formulari i que aquesta es reculli en una base de dades. Així 
l’estudiant podria escollir la proposta del projecte que pogués fer, via web. 
Valoració del projecte 
La valoració de la implantació del sistema d’informació per la gestió dels projectes va ser molt 
positiva. La direcció del centre, el PDI, el PAS i els estudiants s’han manifestat molt satisfets 
per com s’ha resolt l’aplicació de la nova normativa de PFC, tant per l’accessibilitat de la 
informació actualitzada com per l’estalvi de temps i feina que aquest sistema els hi ha 
proporcionat. 
L’equip de projecte considera que: el sistema està plenament integrat amb Prisma, tant per 
les entrades com les sortides d’informació que aquest ofereix; s’han simplificat els processos i 
agilitzat els tràmits administratius; al realitzar-se una gestió electrònica via web, es produeix 
un estalvi de paper i consum d’energia; amb petits retocs aquesta aplicació estarà adaptada 
als nous plans d’estudi dins de l’EEES. 
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1 Identificació de la situació prèvia 
A l’Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), els estudiants 
acaben la carrera amb el Projecte Final de Carrera (PFC). Aquest PFC es regeix per 
una normativa específica que regula des de la proposta fins a l’avaluació del projecte. 
Al curs 2006/07 entra en vigor una nova normativa que substitueix a l’anterior i que 
incorpora canvis importants, sobretot en la composició del tribunal avaluador, que ha 
fet redissenyar els processos de gestió per adaptar-los a la nova normativa. 
Fins el curs 2005/06 la normativa del PFC, respecte a la composició del tribunal del 
PFC, establia que el president seria designat pel departament al que pertany el ponent 
o director del PFC, el vocal seria sortejat entre els professors que feien docència a la 
titulació i el secretari seria el propi ponent. La lectura es podia fer en qualsevol 
moment del quadrimestre. En aquesta situació el ponent era el que coordinava al 
tribunal per tal que el PFC fos defensat. 
A partir del 2006/07 la normativa del PFC canvia. Un dels canvis més importants és el 
fet que el ponent no forma part del tribunal i, per tant, la coordinació que realitzava per 
tal de llegir el projecte desapareix. Un altre fet important és l’establiment d’un període 
de lectures més restrictiu: aquestes es faran, normalment, després de l’avaluació 
curricular. 
La composició del tribunal es dobla. Es passa de 3 a 6 membres i apareix la figura del 
suplent per tots els membres del tribunal, és a dir: president suplent, secretari suplent i 
vocal suplent. Per acabar, la composició del tribunal estarà en funció dels 
departaments que més pes tinguin a la titulació. Això significa dir que a l’EPSEVG, 
amb 7 titulacions diferents, hi ha 7 tipus de sortejos diferents atenent a les peculiaritats 
de cada una de les titulacions. 
Tal com s’ha dit anteriorment la tasca de coordinació que feia el ponent desapareix i el 
seu paper es limita a autoritzar la lectura del projecte. Aquesta tasca  de coordinació 
passa, en primera instància, al centre, que ha d’establir mecanismes per realitzar el 
sorteig i informar a tots els membres del resultat del mateix per a que es coordinin 
entre ells i estableixin el tribunal definitiu, el lloc, dia i hora de la lectura. 
Durant el curs 2005/06 es va fer una prova pilot a les titulacions d’Electricitat i 
d’Automàtica Industrial. En aquestes titulacions hi havia pocs projectes a llegir, per 
tant, el sorteig i el sistema d’informació que es va utilitzar va ser molt manual, ja que el 
nombre de PDI implicat era petit.  
En la nova situació tota l’escola entrava a participar a la nova normativa de PFC’s. Es 
van estimar uns 250 projectes quadrimestrals on participarien uns 150 professors, el 
qual significava unes 1750 participacions....  
Davant d’aquesta situació creada per l’aplicació de la nova normativa de PFC es va 
decidir engegar un projecte amb la finalitat de crear un sistema d’informació que donés 
resposta a les noves necessitats d’informació i de gestió dels diferents col·lectius: 
estudiants, PDI i PAS de l’EPSEVG. 
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2 Objectius que s’han establert 
El primer objectiu que es va establir és que el sistema hauria d’estar el màxim integrat 
amb els sistemes d’informació que gestionen els projectes actualment, és a dir, amb 
PRISMA i amb les dades pròpies de l’EPSEVG. Això volia dir que s’intentaria evitar al 
màxim el “duplicar dades” i s’aniria cap el que anomenem “dada única”. Aquesta “dada 
única”, en aquest cas, és la que es troba a PRISMA i, per tant, faríem servir les dades 
extretes de PRISMA com a base del sistema d’informació.  Cal dir que PRISMA també 
permet importar dades a l’igual que extreure-les i, per tant, és un sistema d’entrada i 
sortida que permet un gran estalvi de feina i de temps amb la importació de dades tal 
com es veurà en els següents capítols de la memòria. 
Les funcionalitats del sistema d’informació seran diferents per cada un dels col·lectius: 
• Funcionalitats pel PDI: 
o Els ponents poguessin autoritzar les lectures de PFC via web i no en 
paper com fins ara. 
o Cada membre dels tribunal pogués veure els projectes en que participa, 
ja sigui com a membre de tribunal o com a ponent. 
o Es poguessin consultar les aules i hores disponibles i demanar a través 
de la web la reserva d’aules per realitzar les lectures de projecte. 
o Facilités la comunicació entre els membres del tribunal. 
• Funcionalitats pel PAS: 
o Traspassés les dades de les propostes a PRISMA per a que a Gestió 
Acadèmica no haguessin de tornar a teclejar les dades. 
o Extreure les dades de les matrícules dels PFC de PRISMA i fer el 
sorteig de tribunals amb totes les restriccions que imposa la normativa. 
o Preparés els fitxers de càrrega de tribunals per PRISMA. 
o Gestió Acadèmica pogués extreure les dades dels projectes per realitzar 
controls i etiquetes dels projectes que s’havien de llegir. 
• Funcionalitats pels estudiants: 
o Permetés que els estudiants fessin les propostes per la web i no en 
paper (on abans havien d’omplir tres còpies manuscrites de la proposta 
de PFC). 
o Els estudiants consultessin l’estat del seu projecte, si estava autoritzat o 
no, així com el tribunal assignat, la data, lloc i hora de lectura del PFC. 
• Funcionalitats per tota la comunitat. 
o La lectura dels projectes finals de carrera és pública. Per això calia que 
la informació de les lectures també fos accessible via web per a tothom 
que desitgés consultar-les 
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3 Descripció dels treballs o accions que s’han dut a terme 
El primer que es va fer va ser un anàlisi de la normativa, de les dades que PRISMA 
ofereix i de les que hi havia a les bases de dades de l’EPSEVG. Seguint les 
funcionalitats que desitjàvem, descrites en l’apartat anterior, es van dividir els treballs 
en dues vessants segons la programació a realitzar: programació web o programació 
escriptori. 
A més, es va dividir el projecte segons els usuaris destinataris de l’aplicació: PAS, PDI, 
estudiants i comunitat en general. En els següents apartats s’explica el que es va fer 
en funció de la tecnologia i dels usuaris. 
3.1 Programació web 
Per la part web, tenim quatre perfils: PDI, PAS, estudiants i comunitat en general. 
3.1.1 PDI 
El primer que veuria un professor, en entrar, és la pantalla de validació: 
 
Figura 1 – Pantalla de validació 
Un cop feta la validació, es mostrarien els projectes als que hi forma part, tant com a 
membre de tribunal que com a ponent.  
A la figura 2 es poden veure els quatre casos possibles en que es pot trobar un PFC 
quan ja s’ha fet el sorteig. Cadascun dels números correspon a un cas: 
1. Es forma part del tribunal. La lectura encara no ha estat autoritzada. 
2. Es forma part del tribunal. El projecte ha estat autoritzat a llegir.  
3. S’és el ponent (també, potser, el director)  i no s’ha autoritzat encara la 
lectura. Tenim el botó Autoritzar. 
4. S’és el ponent (també, potser, el director) i s’ha autoritzat la lectura del 
projecte. Hi ha un botó per imprimir l’autorització i portar-la al Negociat 
Acadèmic. Un cop autoritzat el projecte, s’envia una notificació a tots els 
membres del tribunal (també director i ponent) com la de la figura 3. 
 
 
 
 
4 
Gestió de propostes i sorteig dels tribunals de projecte final de carrera 
de l’EPSEVG. Adaptació a la nova normativa del curs 2006/07 
 
 
Figura 2 – Projectes als que es forma part i estat dels mateixos 
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Figura 3 – Notificació d’autorització de tribunal 
En el moment que vulgui, el professor pot veure tots els projectes de l’escola i l’estat 
en el que es troben, clicant a la pestanya Tots els projectistes de l’EPSEVG: 
 
Figura 4 – Tots els projectes de l’EPSEVG 
També, per qualsevol problema que existeixi amb les dades mostrades, com per 
exemple autoritzar una lectura per equivocació, està la pestanya Incidència, que 
n’envia una a l’administrador amb el problema que es redacti. També serveix per 
demanar les reserves d’aules per les lectures dels PFC’s. 
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3.1.2 PAS 
Un cop l’estudiant ha fet la proposta i ha presentat la documentació, falten els passos 
de Gestió Acadèmica. 
Quan l’usuari/a de Gestió Acadèmica entra a l’aplicació, veu una llista de tots els 
estudiants que han fet o estan fent la proposta. Es poden consultar el nom, el DNI i la 
titulació del projectista i la data, l’estat EPSEVG i l’estat Prisma de la proposta. Hi ha 
cinc valors possibles de l’Estat EPSEVG: 
1. No acceptada: la proposta no ha estat acceptada. 
2. En blanc: l’estudiant ha entrat a fer la proposta, ha guardat les 
modificacions, però no ha enviat la proposta. Per tant, podrà continuar fent 
modificacions en altres moments. 
3. Sol·licitud entregada: s’ha fet la proposta via web i s’ha enviat la versió 
definitiva. 
4. Càrrega a Prisma: la proposta es troba en el procés de càrrega a Prisma. 
5. Passada a Prisma: la proposta ja ha estat carregada correctament.  
Un cop la proposta ja està passada a Prisma, hi ha tres valors possibles per l’Estat 
Prisma: 
1. Inscrit i acceptat. 
2. Matriculat. 
3. Baixa. 
Aquestes dades es baixen directament de Prisma. 
 
Figura 5 – Llistat d’estudiants que estan fent la proposta 
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El procés que s’ha de dur a terme per tal de carregar una proposta de projecte a 
Prisma és el següent: 
i. Es clica en l’estudiant en concret que es vol. 
ii. Es passa l’estat a Càrrega Prisma. Es pot veure on es canvia l’estat a la figura 
7. 
iii. Es torna a la pàgina principal (figura 5) i es fa el mateix per tots els estudiants 
als que vulguem carregar la proposta. 
iv. Un cop tinguem tots els estudiants seleccionats i estiguem a la pàgina 
principal, es pitja el botó Generar Fitxer PRISMA. D’aquesta manera es 
genera el fitxer que posteriorment haurem de carregar. El format és el 
següent: 
 
 
 
 
v. Es polsa el link Descàrrega Fitxer PRISMA per obtenir el fitxer que 
carregarem. 
vi. Es carrega a Prisma a la pantalla: 
 
Figura 7 – Pantalla de càrrega a Prisma 
vii. Per últim, un cop la càrrega hagi estat correcta, es donarà al botó Validar 
Càrrega Prisma i tots els projectes que tinguessin l’Estat EPSEVG com a 
Càrrega Prisma, passaran a estat Passada a Prisma. 
101077                   Projecte d'urbanització i soterrament de línia aèria existent      
A            15-04-2008                                                                                    21,00    
SI    N N N   I           709                                                                                            
PROJ  16281 
Figura 6 – Format de càrrega de les propostes a Prisma 
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Figura 8 – Canvi d’estat de la proposta d’un estudiant 
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3.1.3 Estudiant 
El primer que es troba un estudiant és la pantalla de validació, on explica els passos a 
seguir per fer la proposta.  
 
Figura 9 
 
A l’entrar es troben amb les Dades Generals del projecte (figura 9). També s’han 
d’omplir els “Objectius/Descripció” (figura 10) i poden afegir més estudiants si el 
projecte és compartit (figura 11). 
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Figura 10 – Dades generals del PFC 
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Figura 11 – Objectius i descripció del PFC 
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Figura 12 – Pantalla per afegir més estudiants a la proposta 
 
Es poden guardar les dades i sortir per poder modificar la proposta més endavant, fins 
que es tingui la versió definitiva. 
Un cop està fet això, s’envia la sol·licitud: 
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Figura 13 – Previsualització de la proposta abans d’enviar-la 
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Havent enviat la sol·licitud, s’han d’imprimir les còpies de la proposta: 
 
Figura 14 – Impressió de les tres còpies de la proposta 
 
La proposta de projecte queda: 
 
Figura 15 – Exemple de full de proposta 
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Un cop ha estat enviada la proposta, tot és correcte i les dades s’han carregat a 
Prisma, l’estudiant pot consultar les dades del tribunal que se li ha assignat, la data i 
l’hora de lectura (si ja han estat introduïdes). 
 
Figura 16 – Dades del projecte i el tribunal 
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3.1.4 Lectures públiques 
La lectura dels projectes finals de carrera és pública. A la web es pot consultar la 
informació referent a cadascuna de les lectures: títol del projecte, projectista, membres 
del tribunal, data, hora i lloc de lectura. La següent figura mostra la informació tal i com 
es mostra a la web. 
 
Figura 17 – Pròximes lectures 
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3.2 Aplicacions amb Visual FoxPro 
El primer que es va fer va ser un estudi de la nova normativa, per veure quines 
consideracions s’havien de tenir a l’hora de fer el sorteig i els departaments que 
participarien en cada tipus de tribunal (per titulacions), i tot seguit, començar a 
desenvolupar les aplicacions. 
3.2.1 Selecció dels estudiants 
A continuació s’ha de fer la selecció dels estudiants que entraran al sorteig. Seran tots 
els matriculats en el quadrimestre en que es fa el sorteig. S’ha de comprovar que tots 
els estudiants tinguin un departament assignat, per si hi ha hagut qualsevol problema a 
l’hora d’introduir les dades. També s’ha de tenir en compte que hi ha estudiants que 
fan el projecte compartit, per tant, tan sols un dels dos components del grup ha 
d’entrar en el sorteig. D’una altra forma ens podríem trobar que dos persones, fent un 
mateix projecte, tenen dos tribunals diferents assignats. 
3.2.2 Selecció del PDI 
Tot seguit es selecciona el PDI que entra en el sorteig. Són tots aquells que estan 
donats d’alta i tenim marcats com a sortejables (ja que potser n’hi ha algun que no fa 
docència aquell quadrimestre però apareix com a alta). Els professors amb una 
dedicació a temps parcial, en principi, tampoc entren en el sorteig. A l’hora de fer 
aquesta selecció, se’ls hi assigna un número aleatori, que ens servirà per escollir quin 
dels professors es selecciona per cada tribunal. Per últim també tenim un comptador 
de participacions com a titular, com a suplent i en total. 
3.2.3 Sorteig 
Havent escollit els projectes i el PDI que pot participar en els tribunals, es comença el 
sorteig. Es realitza un sorteig per titulacions. Primer es seleccionen els estudiants que 
no fan projecte d’un dels dos departaments amb màxima càrrega lectiva de la titulació, 
ja que aquests obliguen a que el vocal del tribunal pertanyi al departament del 
projecte. Aquests estudiants es van repartint, en grups de tres, per números de 
tribunal. 
Quan ja s’han repartit tots, es comença amb els que sí formen part dels dos 
departaments amb més càrrega lectiva. Els primers es van assignant als possibles 
forats que hagin deixat la resta (Ex.: si només hi havia un projecte d’un departament 
en un tribunal, com cada tribunal en pot portar tres, queden dos forats, que poden 
ocupar els projectes dels departaments amb més càrrega lectiva). Quan ja no queden 
forats, se’n van creant de nous. 
Un cop s’han repartit tots els projectes en diferents tribunals, es procedeix a 
l’assignació de PDI a cadascun dels tribunals.  
Els departaments del president i del secretari venen fixats per la titulació. Per escollir 
qui es posarà en cada tribunal, mirem la participació total de cadascú i la participació 
de titular o suplent (en funció de si se l’ha de col·locar com a president/secretari titular 
o suplent) i el número aleatori. S’escull la persona que tingui les participacions més 
baixes i l’ordre aleatori més baix. D’aquesta manera s’intenta igualar les participacions 
de tots els professors. En el cas que hi hagi vàries persones amb el mateix nombre de 
participacions, s’escollirà la persona amb el número aleatori més baix. 
El vocal s’escollirà en funció de si el departament del vocal està fixat per el 
departament del projecte o no. Si està fixat, el personal que es podrà seleccionar serà 
tan sols del departament del projecte. En cas contrari, entraran totes les persones dels 
departaments amb docència a la titulació (a excepció dels departaments del president i 
el secretari). El procés serà el mateix que per president i vocal, s’agafarà la persona 
amb participacions i número aleatori més baixos possibles. 
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De les llistes de les persones a escollir, en qualsevol dels rols, es treuen el ponent i les 
persones que ja formen part del tribunal. 
Cada cop que es selecciona una persona i s’assigna a un dels tribunals, s’actualitza la 
seva participació. 
El procés de repartir projectes i escollir el PDI per cada tribunal es va repetint per 
cadascuna de les titulacions. 
Per algunes de les titulacions, el departament del president i el del secretari es van 
alternant i, fins i tot, en alguna titulació són quatre els departaments que fan la funció 
de secretari i president. 
3.2.4 Creació del fitxer per la càrrega a Prisma 
La mateixa aplicació que fa el sorteig, en acabar-lo, crea el fitxer de càrrega a Prisma, 
amb el format: 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5 Pantalles i procediment per realitzar el sorteig 
Per realitzar el procediment, tenim el formulari següent: 
 
Figura 19 – Interfície per realitzar el sorteig 
Figura 18 – Format de càrrega dels tribunals a Prisma
 
 
 
19 
Gestió de propostes i sorteig dels tribunals de projecte final de carrera 
de l’EPSEVG. Adaptació a la nova normativa del curs 2006/07 
Primer es polsaria el botó Estudiants, tot seguit PDI (Sortejables) i per últim Sorteig 
Tribunals. Fent això ja tindríem els tribunals creats i el fitxer de càrrega a Prisma. 
Tot i això, el botó Fitxer càrrega Prisma torna a crear el fitxer de càrrega, per si s’ha 
produït alguna modificació manualment. 
També tenim els botons Informe que produeix un informe sobre el resultat del sorteig 
de tribunals, Comprova departament que ens assegura que cap ponent formi part d’un 
tribunal que fa l’avaluació d’un dels seus projectes i Actualitza Dades Persones que 
actualitza les dades dels membres dels tribunals per si s’ha produït un canvi 
manualment. 
3.2.6 Comprovacions per la consistència de les dades i adequació a 
la nova normativa 
Un cop carregades les dades a Prisma (a la pantalla de la figura 7), es poden fer 
diverses comprovacions, amb diferents aplicacions que s’executen segons les 
necessitats: 
• Es munta un informe i la taula dels tribunals amb les dades que venen de 
Prisma. A partir d’aquí es fan diverses comprovacions per saber si les dades 
carregades són correctes: 
- Si el rol  del projecte és igual al rol del tribunal. 
- Si el ponent surt al tribunal. 
- Si no tenen tribunal assignat: per projectes de nova entrada que no 
han entrat al sorteig. 
- Si no tenen número de tribunal: per projectes que s’han afegit 
manualment, se’ls hi ha assignat un tribunal, però no se’ls hi ha 
introduït el número de tribunal. 
- Si el codi de projecte que utilitzem coincideix amb el de Prisma. 
Serveix en casos que els estudiants ja estiguessin matriculats de 
projecte, no l’hagin presentat i no l’hagin donat de baixa. A prisma, 
doncs, estaria el codi de projecte vell. 
- Si el tribunal no correspon amb la titulació del projecte. 
• Una consulta on tenim els projectes compartits en que un dels membres té 
tribunal assignat i l’altre no. 
• Una actualització de les dades del PDI (noms i participacions), en el cas que 
s’hagi fet alguna modificació a Prisma. 
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3.2.7 Correus informatius de la normativa i sorteig 
El primer cop que es va fer aquest tipus de sorteig, també es van fer un parell de 
programes per enviar correus personalitzats a estudiants i PDI informant sobre el canvi 
en el procediment i sobre els tribunals en que es formava part. La figura 20 mostra el 
mail per professors. 
 
Figura 20 – Correu informatiu per professors 
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El mail per els estudiants tenia la següent forma: 
 
Figura 21 – Correu informatiu per estudiants 
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4 Metodologia de treball 
La metodologia de treball bàsica va ser el cicle PDCA (Plan, Do, Check, Action) dels 
models de qualitat. En la planificació es va fixar com a inici el mes de maig de 2006 i 
com a límit temporal el novembre de 2006. Es va dividir el projecte en quatre vessants 
segons el tipus de client i el tipus de programació que es portaria a terme. Les quatre 
divisions correspondrien a PAS, PDI, estudiants i comunitat pública i, referent a la 
tecnologia de programació, es va utilitzar el sistema gestor de bases de dades Visual 
FoxPro i la programació web amb pàgines dinàmiques ASP sobre Internet Information 
Server. Ambdues aplicacions accedien a la base de dades SQL-SERVER de 
l’EPSEVG on es troben replicades les dades del sistema de consulta de  PRISMA i les 
bases de dades pròpies de l’EPSEVG. 
Atenent a aquestes consideracions de clients i tecnologies es van crear dos grups de 
treball coordinats pel cap de projecte, un anomenat programació web i l’altre 
programació FoxPro: 
a) Programació web 
a. Compost pel cap de projecte i el tècnic TIC en programació web. 
b. Encarregat dels mòduls següents: 
i. Estudiants: proposta i consulta de dades dels estudiants. 
ii. PAS: importació de dades de la proposta pel PAS de Gestió 
Acadèmica. 
iii. PDI. Autorització de la presentació de projecte. 
iv. PDI. Consulta dels projectes assignats a cada PDI. 
v. Comunitat. Lectures públiques dels PFC’s. 
b) Programació FoxPro. 
a. Compost pel cap de projecte amb suport d’una becària (temporalment 
PAS). 
b. Aquest equip s’encarregaria de realitzar els mòduls d’extracció de dades 
de PRISMA de: 
i. Estudiants. 
ii. Projectes. 
iii. Professors. 
c. Realitzaria el programa del sorteig dels tribunals. 
d. Mòduls d’exportació de dades per tal que PRISMA pugui importar els 
resultats del sorteig. 
e. És el grup encarregat de fer les múltiples proves i tests per a que el sorteig 
s’adapti a la normativa de PFC’s. 
Aquests mòduls es van anar desenvolupant durant els mesos de setembre a 
novembre de 2006. Durant aquest temps van sorgir dubtes de com implementar els 
aspectes que no quedaven clars de la normativa. Aquests dubtes van ser resolts pel 
Cap d’Estudis, el qual va col·laborar activament per aconseguir els objectius del 
projecte. 
Cap al mes de novembre es va fer difusió de com funcionaria el sistema d’informació 
amb enviament de mails personalitzats tant a estudiants com a PDI dels projectes i 
tribunals que cadascun tenien assignats. 
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5 Valoració global i avaluació de resultats 
La valoració de la implantació del sistema d’informació per la gestió dels projectes va 
ser molt més positiva del que s’esperava en un principi, pels següents motius: 
1) En general es desconeixia aquesta normativa, encara que es va discutir i 
aprovar en diferents comissions del centre. Per solucionar aquest aspecte el 
Cap d’Estudis va fer molts esforços per explicar la nova normativa tant al PDI 
com als estudiants. 
2) El volum de projectes: uns 200, que suposaven unes 1200 participacions, és a 
dir, assignaven 1200 membres a diferents tribunals, ens feia témer equivocar-
nos i que el sistema donés més problemes que solucions. 
3) La concentració de lectures de projectes en un curt interval de temps (una 
setmana) ens feia estar molt atents per evitar coincidències de projectes en 
temps i espai.  
La següent taula mostra les dades del curs 2006/07: 
Curs 2006/07 Q1 Q2 
Projectes matriculats 197 245 
Tribunals 68 84 
PDI a sortejar 140 139 
Total de PDI participant als tribunals 408 504 
Participacions a projectes (comptant ponent) 1379 1715 
 
5.1 PDI 
El PDI consultat valora molt positivament el sistema d’informació des del sorteig, que 
es fa mirant d’equilibrar al màxim les participacions de tot el PDI de l’EPSEVG, fins a la 
usabilitat de les planes web dissenyades. Així mateix, l’equip de projecte ha tingut molt 
poques incidències pel funcionament de l’aplicació i les que hi ha hagut s’han resolt 
ràpida i satisfactòriament. 
5.2 PAS 
Respecte al PAS que treballa més directament amb l’aplicació, també valora molt 
positivament l’estalvi de feina i temps que suposa l’entrada de més de 2500 registres a 
mà. Aquests registres es carreguen a PRISMA fent una importació de dades.  
S’ha fet un càlcul anual aproximat del temps que s’estalvia en la part dels tribunals i 
s’estima que l’entrada d’un projecte és de 8 minuts. El resultat ens porta a que una 
persona estaria aproximadament fent una feina rutinària i amb dedicació exclusiva de 
deu dies laborables, és a dir, dues setmanes naturals per introduir només els tribunals, 
amb el factor d’error humà que es pot produir. 
5.3 Estudiants 
Els estudiants també estan més satisfets perquè: 
1. No han de fer tres còpies manuscrites de la proposta de projecte. 
2. Poden saber l’estat del seu projecte (inscrit, inscrit i acceptat, matriculat, 
etc.), si estan autoritzats a llegir-lo, el tribunal assignat i el lloc, dia i hora de 
la lectura. 
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3. Es poden posar en contacte amb els membres del tribunal ja que 
apareixen les dades de contacte dels mateixos. 
Totes les dades s’actualitzen a PRISMA i, gràcies al sistema de consulta que 
actualitza diàriament, la informació està disponible d’un dia per l’altre. 
5.4 Director i Equip Directiu 
L’equip de projecte ha rebut les felicitacions del director de l’escola i de l’equip directiu 
per la tasca realitzada i els resultats obtinguts.  
5.5 Equip de projecte. 
L’equip de projecte ha desenvolupat el sistema d’informació interactuant amb la unitat 
de gestió PRISMA i utilitzant al màxim els processos d’entrada i sortida d’informació 
que ofereix PRISMA, per tal de no duplicar dades anant cap el concepte de “dada 
única”. Dins de l’EPSEVG s’ha donat a conèixer al PDI i als estudiants la nova 
normativa i la seva aplicació a través d’aquest projecte. 
S’han creat eines que faciliten la feina al PAS de Gestió Acadèmica simplificant els 
processos i agilitzant els tràmits administratius. Per una altra banda també se li ha 
donat formació per a la utilització d’aquestes eines, a més de recollir les seves 
aportacions per la millora del sistema.  
La major part del sistema dissenyat es basa en programari que fa servir pàgines web 
que s’actualitzen diàriament i que serveixen per la comunicació entre els diversos 
agents que intervenen en la gestió de tribunals. Així mateix, les notificacions també 
són electròniques. Amb aquestes mesures es redueix el consum de paper i energia 
contribuint a una contenció de la despesa i la sostenibilitat.  
En la nova estructura d’estudis adaptada al EEES el projecte és una part del pla 
d’estudis que continuarà vigent. Aquest sistema d’informació serà fàcilment adaptable 
als nous plans d’estudis i es podrà continuar utilitzant amb petites modificacions. 
Per últim, dins de l’àmbit del projecte que ha estat assignat als Serveis d’Informació i 
Organització de l’EPSEVG, l’equip de projecte ha treballat amb entusiasme planificant, 
executant i recollint les opinions dels usuaris per després incorporar-les dins dels 
projecte. Amb aquest cicle de treball s’ha aconseguit que la implantació de la nova 
normativa es desenvolupi amb la màxima eficiència i eficàcia dins dels terminis 
establerts i amb la màxima orientació al client. 
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6  Annex. 
6.1 Normativa de Projecte Final de Carrera de l’EPSEVG. 
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4. Projecte Fi de Carrera 
 
4.1. PFC dels estudis E.T.I. Electricitat, E.T.I. Mecànica, E.T.I. 
Electrònica Industrial, E.T.I. Química Industrial, E.T.T. Sistemes 
Electrònics, E.T. Informàtica de Gestió i E. Automàtica i Electrònica 
Industrial. 
 
4.1.1. Definició i objectius. 
 
El Projecte Final de Carrera és una unitat docent que pot contenir varies matèries 
segons s’indica a continuació: 
 
 E.T.I. Mecànica 
 Unitat docent:  16280  Projecte final de carrera   21 cr 
 Matèries:  14529 projecte final de carrera I 6 cr            
    14530 projecte final de carrera  II 15 cr 
 
 E.T.I. Electricitat 
 Unitat docent:  16281 Projecte final de carrera   21 cr 
 Matèries:  14561 projecte final de carrera I  6 cr 
    14562 projecte final de carrera II 15 cr 
 
 E.T.I. Electrònica Industrial 
 Unitat docent:  16282 Projecte final de carrera  21 cr 
 Matèries:  14595 projecte final de carrera I   6 cr 
    14596 projecte final de carrera II 15 cr 
 
 E.T.I. Química Industrial 
 Unitat docent:  16283 Projecte final de carrera  22,5 cr 
 Matèries:  14624 projecte final de carrera I   6 cr 
    14625 projecte final de carrera II 16,5 cr 
  
 E.T. Informàtica de gestio 
 Unitat docent:  11714 Projecte final de carrera  21 cr 
 
 
 E.T.T. Sistemes Electrònics 
 Unitat docent:  16284 Projecte final de carrera  16,5 cr 
 Matèries:  14658 projecte final de carrera I        6 cr 
    14659 projecte final de carrera II 10,5 cr 
 
 Automàtica i Electrònica Industrial 
 Unitat docent:  16215 Projecte final de carrera  12 cr 
 
 
 
L’objectiu del PFC és realitzar un treball de gran abast relacionat amb l’exercici 
professional, en el que es posa a prova el grau d’assimilació i síntesi dels 
coneixements previs adquirits a la carrera, així com la capacitat de cercar nous 
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coneixements i informació d’interès. Es valorarà d’adequada planificació i la 
cura en l’exposició oral i escrita i, en el seu cas, la capacitat de treballar en 
equip. 
 
4.1.2 Organització acadèmica.  
 
4.1.2.1. Organització. 
 
El PFC es realitzarà de forma individual o en grups de 2 estudiants o estudiantes. 
 
El treball a realitzar estarà supervisat per la Professora o el Professor Ponent, i 
haurà de ser dirigit per ell mateix o per un titulat universitari extern a  
l’EPSEVG. 
 
El Professor o Professora Ponent haurà de ser un professor o professora que 
acompleixi tots els requeriments següents: 
• que pertanyi a un Departament amb docència en la titulació que 
pertany el PFC que tingui assignació funcional principal a 
l’EPSEVG. 
 
4.1.2.2. Dedicació. 
 
Per al Professor o Professora Ponent, la dedicació de cada projecte es 
quantificarà en 3 PAD. 
 
Per a l’estudiant o l’estudianta, la dedicació mitjana s’estima en 12 crèdits 
ECTS, que equivalen a unes 300 hores de treball total. 
 
4.1.2.3. Assignació a departaments. 
 
 No s’estableix cap regulació, excepte la que es deriva del punt 4.1.2.1. 
  
4.1.2.4. Modalitats 
 
Existiran 3 modalitats principals segons la forma de proposar i realitzar el 
projecte: 
 
• Projectes realitzats en el Centre  - A proposta dels departaments. 
 - A proposta dels estudiants o de les  
 estudiantes. 
• Projectes realitzats en una empresa o altres institucions. 
• Projectes realitzats en altres universitats. 
 
4.1.2.5. Propostes i procediments 
 
Veure annex de Procediments. 
 
4.1.2.6. Requisit per l’assignació de tema a estudiants 
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Per assignar un tema de PFC a un estudiant o estudianta serà requisit haver 
superat o tenir matriculats tots els crèdits obligatoris de la titulació. 
 
4.1.2.7. Matrícula del projecte 
 
 L’estudiant o l’estudianta es matricularà del PFC dins del període de matrícula 
ordinari, al començament de cada quadrimestre, i en el moment en què estigui en 
disposició teòrica de finalitzar els seus estudis en el mateix quadrimestre en què 
es matricula, tenint en compte l’avaluació del Bloc Curricular. 
 
4.1.2.8. Nomenament del tribunal d’avaluació del projecte. 
 
Per a cada període acadèmic quadrimestral es procedirà a la constitució d’un o 
més tribunals, depenent del nombre d’estudiants o d’estudiantes matriculats de 
PFC.  
 
Per a cada  tres estudiants o estudiantes matriculats es sortejarà un tribunal, 
constituït per tres membres titulars i tres de suplents. El sorteig es farà de 
manera que entre els membres titulars sempre hi figurin dos professors dels 
departaments de mes càrrega docent de la titulació i  un dels altres departaments 
de l’escola amb docència a la titulació, garantint que al menys 1 membre del 
tribunal sigui del departament del professor ponent.  Per tal de garantir la darrera 
condició, es podran constituir, si no hi ha cap altra solució, tribunals per a un o 
dos estudiants. Si el nombre de tribunals ho requereix, un professor en podrà 
formar part de més d’un.  
 
Els membres del tribunal seran: 
 
• El president, que dirigeix tot el procediment d’actuació del tribunal. 
• El secretari, que té cura de tota la documentació i de les gestions que 
calgui realitzar. 
• 1 vocal. 
• Els tres suplents, indicant a quin membre titular supleixen 
 
L’assignació de funcions es farà de manera integrada en el propi sorteig 
 
El nombre mínim de membres per a que el tribunal es pugui constituir i actuar és 
de 3. 
 
El professor o professora suplent entrarà a formar part temporalment del tribunal 
com a membre titular quan aquest hagi d’avaluar un PFC del que és ponent un 
dels membres titulars, i n’assumirà les seves funcions.  Els membres suplents 
passaran a ser membres titulars permanents si el corresponent membre titular 
causa baixa per raons justificades. 
 
El primer professor o professora suplent passarà a ser membre titular permanent 
del tribunal si algun dels membres titulars causa baixa per raons justificades. El 
segon professor o professora suplent farà el mateix si escau. 
 
 19 
De cara a la quantificació de l’activitat docent, es considerarà que tots els 
membres del tribunal (titulars i suplents) han participat en cadascun dels PFC 
que el tribunal valori. 
 
Cada tribunal s’haurà de constituir, com a molt tard, tres setmanes lectives 
després del període de matriculació de PFC.  
 
En la seva constitució, el tribunal establirà, a la vista dels estudiants que li són 
assignats, un dia de defensa de PFC en el període establert en el calendari 
acadèmic. 
El tribunal establirà el dia, hora i lloc per a la defensa dels projectes que li són 
assignats, com a mínim 15 dies lectius abans del dia de defensa. 
 
4.1.2.9. Memòria del PFC 
 
Contindrà el plantejament, la descripció i els resultats del treball realitzat, 
d’acord amb les pautes descrites a l’annex  Contingut i estructura dels 
documents  de PFC. Annex II  
 
4.1.2.10. Presentació de la memòria 
 
Al finalitzar el treball del projecte, al menys 5 dies lectius abans de la defensa, i 
amb l’autorització escrita de la professora o del professor Ponent, l’estudiant o 
l’estudianta presentarà en el negociat acadèmic l’original de la memòria, en 
format paper i 6 còpies en format electrònic (CD o DVD), així com 6 resums en 
paper d’una  extensió d’entre 4 i 5 pàgines en format de revista científica, com 
ara el de les Transactions de l’IEEE.  
La part dels annexos constituïda per prototips, físics o virtuals, no serà entregada 
al negociat acadèmic; en el seu lloc, s’hauran d’entregar 6 còpies d’un document 
(que anomenarem LP) que descrigui la seva localització i com accedir-hi, per tal 
que els membres del tribunal ho puguin avaluar in situ. 
 
La memòria en paper i, si escau, els annexos, seran  tramesos al President del 
tribunal, que els guardarà per a la seva consulta pels altres membres del tribunal. 
Les memòries en format electrònic, els resums i, si escau, les còpies del LP, 
seran tramesos també a tots els membres del tribunal, incloent-hi els suplents, en 
un termini d’un dia lectiu a partir del dia que l’estudiant entregui els documents 
al Negociat Acadèmic. 
 
4.1.2.11. Període de defensa 
 
Amb caràcter general, s’establiran un període de defensa cada quadrimestre, 
després de l’avaluació del Bloc Curricular.   
 
 
Per a aquells estudiants o estudiantes que ja hagin superat tots el crèdits de la 
titulació en el quadrimestre anterior i que no haguessin pogut defensar el PFC o 
aquest hagués estat suspès, el tribunal pot establir un dia de defensa fora del 
període regulat en el calendari, a petició prèvia de l’estudiant en el moment de la 
matrícula. 
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Serà requisit per a  la defensa del PFC tenir tota la resta de crèdits de 
l’ensenyament superats. 
 
El dia, hora i lloc de la defensa en cada període serà establert pel tribunal (punt 
4.1.2.8).  
 
4.1.2.12. Defensa 
 
La defensa consistirà en la presentació en sessió pública del treball realitzat pel 
estudiant (o estudiants) davant del tribunal, durant un temps al voltant de 30 
minuts. A continuació, els membres del tribunal podran plantejar a l’estudiant 
les qüestions que creguin oportunes, referents al treball presentat. 
 
El President del tribunal podrà establir els terminis i condicions per a la 
realització de demostracions pràctiques amb els prototipus o programaris. 
 
4.1.2.13. Valoració 
 
Serà realitzada pels membres del tribunal en sessió privada. Cada PFC serà 
avaluat per sí mateix, independentment d’altres PFC que valori el mateix 
tribunal.  
 
Es tindrà en compte, almenys: 
- La memòria presentada. 
- L’exposició realitzada i les respostes a les preguntes formulades.  
- La consecució dels objectius aconseguits en front dels proposats.  
- L’aplicació i síntesi dels coneixements previs adquirits per l’estudiant durant 
els seus estudis. 
- Aspectes mediambientals de rellevància pel treball realitzat . 
 
El secretari del tribunal omplirà l’informe d’avaluació, que contindrà: 
 
- El resultat de l’avaluació del PFC amb la qualificació numèrica (amb 
precisió de 0.1) y la descriptiva: Suspens (inferior a 5) , Aprovat (5.0 a 6.9) , 
Notable (7.0 a  8.9)  i Excel·lent (9.0 a 10.0).  Els PFC amb qualificació 
descriptiva d’Excel·lent podran tenir la menció de  Matrícula d’Honor.  
 
 A  la memòria en format paper es farà constar:  
 
- Data de la defensa, qualificació i signatura del membres del tribunal que han 
avaluat el PFC.  
 
En el cas que l’estudiant no hagi finalitzat el projecte en el quadrimestre en que  
l’ha matriculat, o no en realitzi la defensa per qualsevol altre motiu, la 
qualificació serà de No Presentat.  En aquest cas, o en el cas que el PFC sigui 
avaluat amb un Suspens, podrà optar a repetir tot el procediment d’assignació de 
tema i matrícula de PFC o a defensar el mateix PFC en el quadrimestre següent, 
prèvia matriculació regular. 
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4.1.2.14.  Comunicació de la qualificació i dipòsit d’exemplars 
 
Al finalitzar  la valoració, es tornarà a la sessió pública i el president del tribunal 
donarà a conèixer a l’estudiant (o estudiants) la qualificació obtinguda.  
 
El secretari lliurarà la memòria en paper (i els annexos, si escau) a l’estudiant o 
l’estudianta, l’informe d’avaluació i la memòria en format electrònic al Negociat 
Acadèmic  de l’EPSEVG.  
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Annex I. Procediments de PFC 
 
 
1. Projectes realitzats en el centre. 
 
Cada tema proposat haurà d’incloure, en d’imprès de PFC: 
 
1. Departament 
2. Títol del  PFC. 
3. Professor o professora Ponent del PFC. 
4. Director del PFC. 
5. Nombre d’estudiants o estudiantes que poden realitzar el PFC. 
6. Descripció general del treball. 
7. Objectius específics que s’han d’assolir.  
8. Programació temporal del treball a realitzar. 
9. Recursos del centre necessaris per a la realització del treball.  
 
 
2. Projectes realitzats en una empresa o altres institucions. 
 
El treball es realitzarà en una empresa (o institució) sota la direcció d’una persona 
de l’empresa (o institució) que podrà no estar vinculada al Centre, i que farà les 
funcions de Director de PFC.  
Les propostes d’aquest tipus les promourà i gestionarà la Comissió de Relacions 
Universitat-Empresa de l’EPSEVG, ja sigui a iniciativa de la pròpia Comissió, 
dels Departaments, o de un estudiant (a qui se li adjudicarà, si és el cas, la 
realització del projecte). La proposta  haurà de portar l’acceptació d’un Professor 
o Professora Ponent.  
 
1. Títol del projecte. 
2. Descripció general del treball. 
3. Objectius específics que s’han d’assolir.  
4. Programació temporal del treball a realitzar. 
5. Nom de l’empresa o institució a la que es realitzarà el treball. 
6. Director del PFC. 
7. Professora o Professor Ponent. 
8. Nom de l’estudiant, o estudiants, què realitzarà el projecte, si és el cas. 
 
3. Projectes realitzats en altres universitats. 
 
En aquest cas, el projecte formarà part d’un programa europeu d’intercanvi 
d’estudiants en que hi participi la UPC. 
 
Per a la realització del PFC en aquest cas, abans de marxar l’estudiant s’haurà de 
matricular de: 
 
1. El PFC. 
2. Si escau, crèdits de lliure elecció vinculats al PFC, que com a màxim seran: 
a. 6 per idiomes. 
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b. 3 per treball dirigit. 
c. 6 per altres estudis realitzats a la universitat estrangera. 
 
La qualificació del projecte serà reconeguda per la via de la convalidació. 
Excepcionalment, l’estudiant podrà demanar que el seu PFC sigui avaluat per la 
via regular. 
 
Si la data de lliurament de la nota de PFC és posterior a una setmana desprès de 
l’avaluació curricular, les convalidacions i reconeixement de crèdits es faran 
constar al següent període acadèmic. 
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Annex II: Contingut i estructura dels documents de PFC 
 
MEMÒRIA.  
 
La memòria es presentarà en dos formats (paper i electrònic).  
 
Constarà de: 
 
1. Pagines d’identificació: 
a. Portada: - Títol del PFC 
     - Nom de l'autor 
     - El literal “Projecte Final de Carrera de ” Titulació. 
     - El literal “EPSEVG”. 
     - Nom del director (i del ponent, si son diferents) 
     - Departament del ponent. 
     - Data (mes i any). 
b. Pàgina impresa per la qualificació del PFC 
    - Qualificació (Descriptiva i numèrica) 
    - Data de lectura 
    - Membres del tribunal i signatura 
c. Document de la proposta original de PFC. 
d. Breu descripció del PFC: 
    - Resum (màxim 50 línies) 
    - Paraules clau (màxim 10) 
e. Sumari, si escau, amb la descripció dels annexos. 
f. Inventari del material aportat com a resultat del PFC.  
g. Índex de la memòria 
2. Introducció: Objectius i justificació del PFC. 
3. Cos de la memòria, estructurat por capítols i apartats.  
4. Conclusions i perspectives. 
5. Bibliografia utilitzada (segons format de cites bibliogràfiques  del capítol 3 de la 
"Guia lingüística pràctica: Convencions gràfiques" del Servei de Llengües i 
Terminologia de la UPC, 1996, o format de revista científica, com ara el de les 
Transactions de l’IEEE o equiparable). 
6. Si el PFC ha comportat la realització d’un prototipus físic, fotografies 
descriptives del mateix, en cas que no s’hagin inclòs ja el propi cos de la 
memòria. 
7. Apèndixs (si n’hi ha). No es podran incloure aquí els materials que han d’anar 
en els annexos. 
 
 
ANNEXOS (citats en el sumari). 
 
Si es considera adient, a judici de l’estudiant, es podran incloure com annexos: 
 
• Descripció de les normes específiques utilitzades en el PFC. 
• Catàlegs. 
• Llistats d’ordinador. 
• Plànols. 
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• Plec de condicions tècniques. 
• Pressupost. 
• Material audiovisual. 
• Prototips o maquetes desenvolupats. 
 
Es recorda la prohibició de reproduir o presentar, en qualsevol format, qualsevol 
tipus de material subjecte a drets d’autor, incloent-hi  normes i catàlegs, sense 
l’autorització explícita de qui en posseeixi els drets.  
 
Els annexos es presentaran, preferentment, en format electrònic. Els llistats 
d’ordinador s’hauran d’organitzar en un únic fitxer comprimit i amb instruccions 
complertes de compilació. 
 
 
FORMAT 
 
El format recomanat per l’elaboració de la memòria del PFC seguirà 
preferentment  les pautes de la "Guia lingüística pràctica: Disseny i elaboració de 
materials docents" del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, 1997. 
 
Per al format en paper, s’aconsella la impressió a doble cara. 
 
Per al format electrònic (CD o DVD), s’haurà de presentar un únic fitxer en 
format PDF amb tots els punt de la memòria, així com un fitxer amb cada un dels 
annexos que s’hagin presentat en format electrònic.  El CD o DVD haurà de tenir 
una caràtula amb el material de portada. Provisionalment, el format electrònic serà 
el més fidel possible al de paper, a l’espera de que s’elabori, en col·laboració amb 
el Servei de Biblioteques, la Guia de Digitalització de PFC. 
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4.2 Ambientalització dels PFCs 
 
L’objectiu primordial és disposar d’una guia que doni les pautes necessàries per tal 
d’ambientalitzar tots el PFC que es realitzaran al campus de l’EPSEVG  dins del marc 
d’actuació del Pla de Medi Ambient de la UPC. 
 
Què entenem per ambientalitzar ?  És la integració en el medi ambient de totes les 
fases dels projectes de fi de carrera.  
 
La guia d’ambientalització dels PFC a l’EPSEVG vol ser una eina per a sensibilitzar i 
concienciar les futures promocions d’enginyers/eres vers una "sostenibilitat" i una 
qualitat mediambiental aplicades als treballs fi de carrera i ser un document viu on els 
professors puguin afegir tots els avenços en aquest camp. 
 
Tots el PFC tenen un impacte directe en el medi natural i urbà, tan si es tracta d’un 
treball teòric o bibliogràfic com un de pràctic o experimental, tan si el nostre projecte es 
fonamenta en la telemàtica com si es basa en una central tèrmica. 
 
És per aquesta raó, que quan en la nostra ment comencen a confeccionar-se les primeres 
idees (que seran probablement les principals directrius del nostre treball), hem de tenir 
en compte els possibles perjudicis que poden arribar a ocasionar tan  a la natura com a 
l’espècie humana. Així, des de la concepció del PFC cal veure quina serà la forma més 
"sostenible" per a resoldre els problemes que es plantegen a l’inici. 
 
El món actual des de tots els sectors s’està tendint a un desenvolupament sostenible per 
tal de no malmetre els escassos recursos naturals i és per aquest motiu que hem tenir 
sempre present  primer la minimització i reducció en tots el àmbits i per últim el 
reciclatge i reutilització dels materials i equips. 
 
Durant la redacció del projecte hem d’incloure un nou punt o secció on s’analitzi 
l’impacte ambiental que té el nostre projecte. És a dir, haurem d’avaluar en quin grau 
contaminem, quins productes finals es produeixen i quina toxicitat tenen cadascun 
d’ells, com s’han de gestionar aquest residus i a on s’han de gestionar. De la mateixa 
manera aquest nou punt ha d’incloure el seguiment del producte acabat durant i després 
del seu temps de vida per posteriorment tractar-lo de forma adient. 
 
Així mateix, cal optimitzar tots els processos i triar els que siguin més respectuosos amb 
el medi ambient. D’aquesta manera per petites que siguin les millores, sempre tindrem 
guanys tan econòmics, ambientals com en la qualitat de vida. 
 
Punts bàsics de la guia d’ambientalització dels PFC 
 
El recull de la informació necessària per tirar endavant aquest manual i la dificultat de 
incloure tots els tipus de treball de fi de carrera que es realitzen a un centre com 
l’EPSEVG amb tres ensenyaments tan diferenciats com són: 
 
• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 
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• Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions. Especialitat equips 
electrònics 
• Enginyeries Tècniques Industrials: Electricitat, Electrònica, Mecànica 
i Química 
 
ens ha dut a reflexionar de quina manera es podria facilitar a l’estudiant  la integració de 
l’àrea de medi ambient dins dels seus projectes. 
 
Hem cregut convenient classificar les diferents tipologies de PFC mitjançant tots el 
departaments que duen o assessoren projectistes. D’aquesta manera el professorat que 
dirigeix els PFC faran seu aquest manual i per tant  hi  participaran aportant els 
coneixements específics de cada matèria. 
 
En aquest moment a la nostra escola universitària existeixen setze departaments. A més 
a més, cada departament té diverses àrees de treball, que són la base dels projectes de fi 
de carrera. 
 
Hem estructurat aquesta guia mitjançant unes fitxes o taules per a facilitar als estudiants 
el seu ús. D’aquesta manera creiem donar les pautes a seguir d’una manera precisa i 
resumida però suficientment clara per tal d’assolir l’objectiu d’aquest manual. 
 
En total hi ha setze fitxes i cadascuna d’elles correspon a un departament en concret. 
Cada taula està dividida per les diferents tipologies de projectes que dirigeixen i 
assessoren els professors dels diferents departaments  de l’EPSEVG. 
 
Al mateix temps hem estructurat cada tipus de projecte mitjançant quatre etapes, doncs 
tots els projectes de fi de carrera tenen quatre fases cronològiques molt diferenciades 
que són: la concepció del projecte, la construcció o disseny del projecte, l’explotació 
prevista o vida del projecte i finalment el desmantellament o enderroc. 
 
Tan de bo que sigui d’utilitat aquesta guia per introduir conceptes i normatives 
ambientals cada cop més emprats en el món industrial, comercial i tecnològic, i que 
neix amb la voluntat de ser un document base a millorar, on professors i alumnes 
treguin i afegeixin tot el que calgui. 
